



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|--|
| Деловодна информация Партида на възложителя: 00137 Поделение: _____ Изходящ номер: ОП-3436 от дата 23/08/2022 Коментар на възложителя: _____ _____ _____ |
|--|

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

| | | | |
|--|--------------------|---|----------------|
| I.1) Наименование и адрес | | | |
| Официално наименование: Община Лясковец | | Национален регистрационен номер: 000133844 | |
| Пощенски адрес: пл. Възраждане № 1 | | | |
| Град: Лясковец | код NUTS: BG321 | Пощенски код: 5140 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Даниела Маринова | | Телефон: 0619 22055 | |
| Електронна поща: obshtina@lyaskovets.bg | | Факс: 0619 22045 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.lyaskovets.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://www.lyaskovets.bg/d4_adm_buyerprofile.php | | | |
| I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура | |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност | | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание | |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | | <input type="checkbox"/> Образование | |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | | | |
| I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител) | | | |
| <input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия | | <input type="checkbox"/> Железопътни услуги | |
| <input type="checkbox"/> Електрическа енергия | | <input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги | |

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт | <input type="checkbox"/> Пристанищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива | <input type="checkbox"/> Летищни дейности |
| <input type="checkbox"/> Вода | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Пощенски услуги | |

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| |
|--|
| II.1) Обект на поръчката <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги |
| II.2) Процедурата е открита с решение №: 1087 от 10/06/2020 дд/мм/гггг |
| II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00137-2020-0006(ppppp-uuuu-xxxx) |
| II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност“. |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | | | |
|---|---|---|--|
| III.1) Номер на договора: ОП-2020-007/001 от 16/03/2021 дд/мм/гггг | | | |
| III.2) Договорът е сключен след <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система | | | |
| III.3) Изпълнител по договора | | | |
| Официално наименование: ЕМИЛИ СТРОЙ ЕООД | | Национален регистрационен номер: 201304428 | |
| Пощенски адрес: УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 3 | | | |
| Град: Лясковец | код NUTS: BG321 | Пощенски код: 5140 | Държава: BG |
| Електронна поща: emilistroi@abv.bg | | Телефон: 0889 142268 | |
| Интернет адрес: (URL) | | Факс: 0889 142268 | |
| Изпълнителят е МСП | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Поръчката е възложена на обединение | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| III.4) При изпълнението участват подизпълнители | | | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Официално наименование | Дейност, изпълнявана от подизпълнителя | Дял на участие на подизпълнителя (% от договора) | |
| III.5) Предмет на договора Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност | | | |
| III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 09/08/2021 дд/мм/гггг крайна дата 29/12/2021 дд/мм/гггг | | | |
| III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 628685.98 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____ | | | |
| III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | | | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |

Финансирането е 83.90 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

05/08/2022 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да Не

| | Променено условие от договора | Преди промяната | След промяната | Правно основание за промяната |
|---|---|-----------------|----------------|---|
| 1 | Актуализация на общата стойност на договора поради необходимост от включване на нови видове СМР в КСС, както и от отпадане на други, или промяна на количествата на някои позиции от СМР, възникнали в процеса на строителство, чрез замяна на първоначално предвидени и одобрени количества и видове строителни дейности към КСС, представляваща приложение и неразделна част от Договор за обществена поръчка № ОП-2020-007/001 от 16.03.2021 | 628685.98 лв. | 628684.91 лв. | Чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 от Договор № ОП-2020-007/001 от 16.03.2021 г. |

| Г. | | 628684.91 лв. | 620 661.05 лв. | Чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. чл. 35, ал. 1, т. 1 от Договор № ОП-2020-007/001 от 16.03.2021 г. |
|----|--|---------------|----------------|---|
| 2 | Необходимост от включване на нов вид СМР в КСС, както и отпадане на други или промяна на количествата на някои работи от Количествено-стойностна сметка (КСС) - Образец № 7А-2, налага повторното изменение на Договор № ОП-2020-007/001 от 16.03.2021 г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка и Допълнително споразумение № 1 от 23.12.2021 г., което е допустимо по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Непредвидените видове и количества изпълнени СМР, както и надвишените количества изпълнени строителни дейности, като цяло не водят до увеличение на стойността на договора за обществена поръчка или до увеличаване на срока за изпълнение | | | |

на договора
за
обществена
поръчка,
т.е. не се
променят
условията,
при които е
възложената
поръчката. С
включването
на нов вид
СМР в КСС,
както и
отпадане на
други или
промяна на
количествата
на някои
строителни и
монтажни
работи,
цената на
договора,
съгласно § 2
от ДС № 1
към Договор
за
обществена
поръчка № ОП
-2020-
007/001 не
се
надвишава.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа Не

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

620661.05

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа Не

от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

от възложителя Размер: _____ Валута: _____

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/08/2022 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

VII.1) Грите им

д-р Ивелина

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Лясковец